

0958-161-01

Orgelmakerij MENSE RUITER Groningen

NIEUWBOUW . RESTAURATIE . ONDERHOUDSWERKEN . ONTWERPEN . BEGROTINGEN

ERS



Bank : HANDELS- EN EFFECTENBANK

GIRO No. 21 03 34

TELEFOON No. 25309

b.g.g. 31755 t.n.v. K. SMITH

Post-adres : BANKASTRAAT 9a

Weled. Heer L. Erne,
Paulus Potterstraat 19,
Utrecht.

GRONINGEN, 15/9/54.

Zeer Geachte Heer Erne,

Het geen de heer van Mulligen verlangde, nml. dat door de Orgelcommissie het in de kerk aanwezige getaxeerd moest worden en dat naar rato daarvan uitbetaling zou volgen, is niet zonder meer te accepteren. Tijdens de bespreking vroeg hij mij of ik ook bezwaar tegen deze regeling had. Ik heb toen gezegd van niet, hoewel ik er bij aanvoerde dat voor nu die etappe verdeling niet erg goed was en dat wij ook in een andere volgorde werkten. Ik had dat toen niet zo gauw door wat er fout was. Maar nu ik een en ander nagezien heb is mij dat duidelijker. Om de zaken goed te zien moeten we vast houden dat de etappe indeling en berekening plaats gevonden heeft toen nog niets bekend was over het al of niet schoonmaken der kasten.

De opzet was toen dat de kasten gewoon in de kerk bleven en daar hersteld zouden worden, terwijl de Hoofdwerkkast alleen in zijn geheel een 25 cm. verschoven zou worden.

Het klopt dus niet dat de heer van Mulligen zich nu op dit moment op die omschrijving van etappe 1, gevoegd aan het contract vastbijt en geen rekening houdt met de kast kwestie. Ik kan nu de Hoofdwerkkast weg is daar toch geen 3 klaviers speeltafel neerzetten zonder meer. Zo'n ding is toch in de kast ingebouwd.

12 November 1952 heb ik de Kerkvoogden gevraagd of er al een besluit over het kasten schoonmaken genomen was.

19 Januari 1953 hebben de Kerkvoogden gevraagd wat de kosten daarvan zouden zijn.

24 April 1953 heb ik een prijs opgegeven van ± f2500,- met inbegrip van snijwerk op Rugwerkkast, kleine uitvoering van dat op de Hoofdwerkkast. Verder meegedeeld dat voor uitvoering van dat werk we de kasten zouden moeten demonteren en naar de werkplaats zenden, terwijl voor het demontage werk een verstelbare werk en takelstelling gebouwd zou moeten worden. Een en ander om het werk vlot te doen verlopen.

7 Januari 1954 bericht van de Kerkvoogdij ontvangen dat zij via de Orgelcommissie contact zouden opnemen met de heer van Yperen. Naderhand, misschien weet U nog precies wanneer, is van Yperen in de kerk geweest en heb ik opdracht gekregen als proef de Rugwerkkast schoon te maken, zó, dat deze eventueel weer opnieuw geveerd zou kunnen worden, zodat dan beslist zou worden over verf of in de was.

Op het ogenblik verkeren we dan nu in afwachting van de beslissing over wat er met de kasten uiteindelijk zal gebeuren.

Bezien we nu de stand van zaken zoals die nu werkelijk is dan vinden we het volgende.

Bij aankomst van de delen van etappe 1 in de kerk wordt deze voor 35% betaalbaar. De delen van etappe 1 zijn nu in de kerk aanwezig behalve de nieuwe stemmen Scherp, Quint $1 \frac{1}{3}$ en een halve Sesquialter, tezamen te stellen op f600,-, en de oude Dulciaan 8. Verder zijn er niet de drie klavieren met koppels en het pedaal, in de plaats daarvoor is een ander tijdelijk klavier naar de kerk verzonden. In de werkplaats is het pedaal en $1 \frac{1}{2}$ van de beide koppels nog aanwezig en de oude Dulciaan. Gezien de gewijzigde werkwijze heeft het geen zin b.v. koppel en pedaal naar de kerk te sturen. De oude Dulciaan kan elk gewenst moment er heen gestuurd worden maar het is beter daar mee te wachten totdat ze er aan toe zijn die op te stellen.

Stellen we nu de klavieren op f400,-. De materialen voor Hoofdwerkkast aanvulling en vloer tussen de kasten op f100,-, dan wordt dat samen met de pijpen f1100,-.

In plaats van het geen nu nog niet aanwezig is volgens bovenstaande is er wel in de kerk een schoongemaakte Rugwerkkast. (Voor het in de was zetten is deze kast nu voor $\frac{4}{5}$ gereed), terwijl de Hoofdwerkkast gedemonteerd is en naar de werkplaats gezonden. De kosten van dit gedeelte werk belopen rond f1000,- aan vrachten, hijs en werkstelling en lonen en materialen, respectievelijk f100,-, f200,- en \pm f700,-.

Het is dunkt mij toch niet meer dan billijk dat met naderhand opgedragen werk rekening gehouden wordt.

De berekende loonsverhoging van Maart 1951 à f460,- moet van de rekening afgevoerd worden. Wij hadden de 1 April datum onder het contract niet gezien maar de datum van 1 Februari boven het blad waar de prijzen op stonden aangehouden. Mijn excuus voor deze vergissing.

Omdat het toch alleszins redelijk is hoop ik dan ook dat U de Kerkvoogdij wilt adviseren mij volgende week uit te betalen volgens mijn verzoek van 28/8/54, nml. f5596,50 min f460,- = f5136,50, en na aankomst van het nieuwe pijpwerk in de kerk nog f600,-.

Als U hierbij rekening houdt met het feit dat ik er in geslaagd ben bij alles stemmen van het Rugwerk de groot Cx en Dx bij te bouwen, waarvan de kosten rond f600,- bedragen en dit bedrag nog niet eens in mijn berekening opgenomen heb, zult U nog te meer overtuigd zijn dat ik niet overvraagd heb, maar zeer zeker het voordeel aan de kant van de Kerkvoogdij heb gelaten.

Nu ik door het minder sympathieke optreden van de heer van Mulligen genoodzaakt wordt deze zaken wat duidelijker te stellen en uit noodzaak me dus op enkele van mijn kwaliteiten (haast altijd meer te leveren dan ik verplicht ben) moet beroepen, zou ik het heel aardig vinden indien U bij Uw advies de Cx en Dx kosten er ook nog zou willen bij tellen. Dat is natuurlijk een bedrag dat in ééns betaalbaar is en nei in aantal procenten. Misschien kan dat meehelpen dat de Heren de zaak iets anders gaan bezien.

ERS

Nu nog iets over de orgelkasten. Zoals bekend heb ik aangeboden de kasten schoon te maken en in de was op te leveren voor de halve prijs van f2500,-, als tegenprestatie tegen over mijn tekortkomingen. Nu het evenwel blijkt dat van Mulligen daarom lacht en er geen rekening mee wenst te houden trek ik dat aanbod in nu het nog kan.

In de begroting van ± f2500,- was een bedrag van ± f400,- voor het snijwerk opgenomen. Nu dit door U teruggevonden is behoefde dit alleen schoongemaakt en hersteld te worden, zodat, wanneer ik daarvoor f500,- aftrek, ik niet karig ben. Het schoonmaken der kasten en in de was op leveren komt dan nu op f2000,-. De dikste verflaag er af halen is het grootste probleem niet, maar hoe de rode plamuur uit de poriën te krijgen, afgezien nog van de delen die beschadigd of door de worm aangetast onder de verf wegekomen.

Mee omdat nu gebleken is dat wij de zaak niet goed bekeken hadden wat die loonsverhoging betreft is dit wel zeer noodzakelijk geworden. Dat kost mij al f460,-. Nadien hebben we nog eens een lonnrunde gehad. Dat betekent dat voor het werk dat ik nu nog doen moet aan Hoofdwerk, ik al begin met een verlies van 10% op de uurloonen uit de offerte, afgezien nog van de verhoogde Sociale lasten, zodat ik, als ik daar zonder kleerscheuren ~~af~~ kom, wel een klein wondertje mag gebeuren.

Hoogachtend,

Kees van der

MR/T.

(15)