) :
STEF TUINSTRA v e

A. S. TUINSTRA e
musicus KOPIE Paterswoldsaweg 1014 =
en 0727 BC GRONINGEN
OrGuldeﬂkundiGG TO'G'OOH 050 - 2706456

Bank; MADD - Orenlagesn J3.77.4).06%
Ponigiresr 2433399

Groningen, dd Al Jjuni 1991.

Aan de S5t. Behoud Kerkelijke
Gebouwen In Groningen

tea,v. dhr. H. Wiegman

Ubbo bilkensstraat 1

9641 EH VEENDAT

Uw brief van: dd. & juni 1991

Onderwerp: Voortganq restauratie orgel

Geachte heer Wiegman,
In antwoord op Ww schrijven et volgende.

Inderdaad verloopt de voortgang van het project niet zoals vooreerst geplend. Dit
betreur ik.

Ik ben echter van mening, dat er tot op heden door de betrokkenen al het mogellj-—
ke aan is gedaan om de voortgang van het project, alsook de kwaliteit ervan, te
tewaken en binnen het raam van de gegeven praktische mogelijkbeden de zaak tot
gen goed einde te brengen. Daarbij is, ondanks alle tegenslag, een goede werk-
sfeer behouden gebleven, hetgeen uiteindelijk cok de kwaliteit ten goede la geko-
men. Voor wat betreft de resultaten van het orgeltechnische gedeelte heeft e.e.a.
tot nu toe de volledige instemming van de Rijksorgeladviseur, dhr. 0.8, Wiersma.

Er zijn duidelijke gronden aan te wijzen waarom de vertragingen zijn ontstaan.
Deze noem ik hier als volgt.

Orgelmakerij.

X Langdurige ziekte van de direkteur-intonateur van de orgelmakerij M. Ruiter
B.V., dhr. Veldkamp, Voor hem was het niet mogelijk op korte termijn een
vervanger te vinden, daar ook de conceptie en plemning deels zijn verant-
woordel 1 jkheden ziin.

¥ Eveneens langdurige ziekte van een van de werknemers in de houtbewerking-
sector, waardoor deze werkzaamheden ook de nodige vertraging ondervonden.

¥ De tweede intonateur heeft eveneens enkele maanden door ziekte niet kumnen
werken.,

Vanwege bovengencende feiten zag men zich binnen bet bedriff genoodzaakt de in-
terne werkverdeling te heroverwegen. Iodoende kon Met werk weliswaar in alle sec—
toren doorgaan, doch in vertraagd tempo.

Alszodanig heeft men een boroep moaten doen op artikel 3 1id a punt 3 van de Al-
gemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Orgelbouwers in  Nederland
in het bezit van de Kerkvoogdij en alszodanig door hen bij contractonder-
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Met een aantal opdrachtgevers, welke rechtstreeks te maken hadden met de latere
opleveringen zijn oplossingen in de compromissfeer overeengekomen. Gelukkig
hebben zich nog nergens grote moeilijkheden voorgedaan.

Voar wat betreft de kwallteit van het werk van dhr. Veltmen als intonateur zijn
zowel ondergetekende als dhr. Wiersma van mening dat dit in gosde handen (s en
tot een goed einde kan worden gebracht.

Schilderwerk.

De door dhr. PMuller aangetrokken schilder, welke in het land een gosde naam
heeft, beeft door zijn onevenwichtig optreden veel van het goeds van wat hij be—
gonnen 1is, ten laatste verknceid.

Niemand had dit verwacht, m.n. dhr. Muller zelf niet. Zodoende zijn wij, dhr.
Muller en ik, ervan overtuigd dat het werk voor wat betreft de orgelkas niet kan
worden goedgekeurd.

De plenningen inzake schilderwerk en orgelmakerswerk in de kerk liepen echter
door elkaar toen het schilderswerk opnieuw moest worden aangevat. Tot drie keer
toe heeft de schilder zijn werk gedeeltelijk opnieuw gedaan.

Er is mogelijk te weinig direct overleg geweest tussen de orgelmaker en de schil-
der, waarbij ik beiden andermaal heb verzocht de zaken onderling te regelen
i.v.m. een goede afstemming op elkaars werk.

In het restauratieplan zijn enige kleine tussentijdse wijzigingen doorgsvoerd wat
betreft de luiken van de kas, waardoor deze enige tijd in de werkplaats van de
orgelmaker hebben gestaan. E.e.a. hoefde echter het werk van de schilder bij
goede afspraken niet te hinderen, resp. te vertragen.

Daarbij teken ik aan, dat in dit geval de schilder een flexibeler werkschema had
dan de orgelmaker en zich derhalve minder op de omstandigheden kan berospen.

Ik heb ten laatste dhr. Muller verzocht het schilderwerk op zijn gezag te beocor—
delen en bij twijfel over het resultaat toch het werk zelf ter hand te nemen en
naar behoren af te werken. Dhr. Muller heeft e.e.a. toegezeqd en wil de komende
week daarmee een begin maken.

Daarna kan in principe ket schilderwerk door dhr. Boerema, rayon-inspecteur van
de Rijksdienst voor de Monumentenzoryg, worden gekeurd.

Afwerking.
De orgelmaker wilde aanvankelijk de afwerking van de intonatie uitvoeren van 13/6

t/m 5 juli. Vanwege het werk van dhr. Muller schuift e.e.a. een week op en wordt
dit 17/6 t/m 12/7, waarbij het afwerken van het nieuw bi) te maken basgedeelte
van het trompetregister mogelijk nog daarma moet plaatsvinden.

In de aanvankelijke plenning was juni als maand voor de ingebruikname genoamd. De
ingebruikname en eindkeuring van het orgel kan zonder verdere tegenslagen nu
medio augustus/september plaatsvinden.

De interme plenningen en de afspraken van de betrokkenen zijn dusdanig duidelijk,
dat deze termijn nu naar alle waarschijnlijkheid zal kunnen worden gehaald.




A 8 TUINSTRA
Pulevegsrany 191°
9777 BC GaDNBN
-wm ’m;‘ 14 ralanS lgw

Ik hoop dat U mog begrip kunt cptwengen voor Om ortatare situatis) 1k derk dat
et schip dat was vasigelopen, ru weer (o josgetroscen an 7ONGET NOSESECSsar —
dige averi{j rechistresks cop de haven aficerat.

U kunt reenan op aljn sednarklng om de «oortoay «am de zase @ Meipen e
spomdigen. Dernalve ral 1k extra ti)d uittirowien o de Intoratie e Daneleider,

Hopelijk hed |k U hiersoe voldosnce geun for=seerd,

rooGac hiterd ,

’wf’ ¥4 el
L
/

Staf Tulmstra, agwvissur.

Kopie: - orgelcomissie MY kerx Diever
- orgelssierij Mense Ruiter B.V., Iuiocloe
- div. Muller, luighom




