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PROJECTPLAN    

 

Projectnaam: Restauratie Van Oeckelen orgel Margarethakerk  

Datum:  25 januari 2024 

 

 

1. Inleiding 

De Margarethakerk in Odoorn kent een boeiende geschiedenis. Al in de 13e eeuw was er sprake van 

een kerk op deze plek, maar die Middeleeuwse kerk werd rond 1855 gesloopt. Het schip werd 

vervolgens geheel opnieuw opgetrokken, maar gelukkig bleef het Middeleeuwse koor behouden. 

Typerend voor het koor is de toepassing van zwerfkeien voor de bouw van de onderzijde van de 

muren. Het koor kreeg na de herbouw de functie van consistorie.  

 

Helaas ging op 29 november 1897 de 

kerk in vlammen op. Daarbij ging ook 

het Van Oeckelen orgel uit 1861 

verloren. Kort na de brand werd de 

kerk herbouwd, waarbij het 

Middeleeuwse koor gelukkig opnieuw 

behouden bleef. Er werd ook een 

nieuw orgel geplaatst, wederom van de 

hand van de firma Van Oeckelen. Dit 

orgel werd geschonken door Jan 

Hadders uit Valthe.  

Tekening van de kerk uit 1845, tien jaar voor de sloop rond 1855 

 

Een plaquette bij het orgel herinnert aan de bijzondere schenking. De ingebruikname van het nieuwe 

orgel vond plaats op 4 juni 1899. Op het orgel is onder meer de volgende tekst te lezen: ‘Hoe ‘t vuur 

ook woeden mocht, de mildheid won de strijd. Zoo juicht dan, orgelklank, opnieuw aan God gewijd’.  

 

In 2016 kwam de monumentale kerk in eigendom van Stichting Het Drentse Landschap, nadat de 

Hervormde kerk van Odoorn fuseerde met de Grote Kerk van Emmen. 
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2. Beschrijving van het project 

Kort na de overdracht van de kerk aan Het Drentse Landschap bleek dat het orgel verzakt was, 

waardoor het nodig was om het orgel te stutten. In de loop der jaren werd het orgel ook steeds 

lastiger bespeelbaar, vanwege gebreken aan het inwendige van het orgel. Nader onderzoek toonde 

aan dat een grootscheepse restauratie nodig is om het orgel voor verder verval te behoeden. Het 

Drentse Landschap is daarom aan de slag gegaan met het voorbereiden van een restauratieproject.  

 

In een onderzoek naar de gebreken werd 

geconcludeerd dat een restauratie binnen 

afzienbare tijd noodzakelijk is om het orgel te 

behouden voor de toekomst. Het gehele orgel 

dient hersteld te worden. Het gaat onder meer 

om bouwkundige stabilisatie van het orgelbalkon, 

het herstel van de orgelkast, herstellen van 

houtsnijwerk en verflagen, vernieuwing van de 

elektra, herstel van de windvoorziening, herstel 

van het speelmechaniek, en het nalopen, 

schoonmaken en herstellen van het pijpwerk. 

 

Door orgeladviseur Stef Tuinstra is  een 

restauratieplan opgesteld, waarin de restauratie 

nauwkeurig is beschreven. Dit restauratieplan 

dient als basis voor de door orgelbouwer Reil uit 

te voeren werkzaamheden.   Ontwerp van het orgel door Van Oeckelen 

 

3. Doelstelling 

Het doel van het project is het behoud van het cultuurhistorisch waardevolle orgel, dat deel uitmaakt 

van de Rijksmonumentale Margarethakerk te Odoorn.    

 

4. Organisatie 

Binnen Het Drentse Landschap wordt een projectgroep geformeerd, bestaande uit een projectleider 

van het team Monumenten, de orgeladviseur en een medewerker communicatie. De uitvoering van 

de restauratiewerkzaamheden is in handen van de firma Reil.    
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5. Kwaliteit 

De kwaliteit is geborgd door de inschakeling van deskundige partijen, zowel bij het maken van het 

restauratieplan als bij de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden. Betrokken partijen werken 

volgens de richtlijnen van de Stichting ERM (URL 7010). 

 

6. Planning 

De omgevingsvergunning voor de restauratie is op 21 maart 2023 verleend. Inmiddels heeft de 

provincie een bijdrage van € 100.000,- toegekend voor de restauratie. Op dit moment wordt gezocht 

naar aanvullende financiering. Indien de financiering voor de uitvoering rond is kunnen de 

bouwwerkzaamheden worden voorbereid. Vanwege drukte bij de orgelbouwer kunnen de 

werkzaamheden pas in 2025 van start gaan. Oplevering van de restauratie is derhalve voorzien voor 

eind 2025.  

 

7. Communicatie 

Vanwege de bijzonderheid van het project zal Het Drentse Landschap veel aandacht besteden aan de 

communicatie. Er zal dan ook via verschillende kanalen en media worden gecommuniceerd, zoals via 

nieuwsbrieven en persberichten (Dagblad van het Noorden, RTV Drenthe, Erfgoedstem). Ook via de 

website en social media-kanalen van Het Drentse Landschap zal over het project worden 

gecommuniceerd.  

 

Na afronding van de restauratie zal een artikel verschijnen in het kwartaalblad van Het Drentse 

Landschap. Verder zal er in de kerk een onthulling worden georganiseerd. Hiervoor zullen betrokken 

personen en organisaties worden uitgenodigd. Ook een open dag voor een breed publiek ligt voor de 

hand.      

 

8. Begroting en dekkingsplan 

Een zorgvuldige restauratie is in de huidige tijd financieel gezien een uitdaging. Gezien het belang van 

het behoud van het orgel bestaat voor dit project de hoop en de verwachting dat de investering voor 

een deel middels subsidies en fondsen gedekt kan worden. De provincie Drenthe heeft inmiddels een 

subsidie toegekend. Er is een ambitie om een vergelijkbaar bedrag via fondsenwerving binnen te 

halen. Daarnaast zal Het Drentse Landschap uiteraard eigen middelen inzetten.  

 

Hieronder is de begroting van de investering opgenomen, met daarbij het dekkingsplan. 
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Investering begroot Dekking begroot 

Orgelbouwer*: € 230.000,- Subsidie provincie Drenthe (beschikt): € 100.000,- 

Schilder- en verguldwerk: € 50.000- Eigen middelen: € 110.000,- 

Bouwkundige kosten: € 15.000,- Fondsenwerving: € 110.000,- 

Advieskosten: € 10.000,-   

Onvoorzien: € 15.000,-   

Totale projectkosten:   € 320.000,- Totale projectbaten:   € 320.000,- 

 

*Door Reil is in januari 2023 een offerte uitgebracht. De kosten hiervan bedroegen in totaal ruim € 

207.000,-. Aangezien de uitvoering pas voorzien is voor 2025, is rekening gehouden met een 

indexatie van de kosten.  

 

9. Risicoanalyse 

Het risico bestaat dat er  onvoorziene gebreken zijn die tijdens de uitvoering van de restauratie aan 

het licht komen. Dit kan voor meerkosten en voor vertraging in de uitvoering zorgen. Om het 

financiële risico zoveel mogelijk op te vangen is rekening gehouden met een post onvoorzien in de 

begroting.   
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10. Foto’s  

 

 

Het monumentale orgel met daaronder de stutpalen, die zijn weggewerkt achter gordijnen.  
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Het orgel en het orgelbalkon in het schip van de kerk 

 

 

Exterieur van de kerk, met rechts de consistorie, het voormalige koor, waarvan het onderste deel is 

opgebouwd uit zwerfkeien 
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De voorzijde van de kerk met de toren, gelegen aan het dorpsplein 


