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Betreft orgel der Ned.Herv.Kerk te_lMeppel,en Ua brief 0952.0.8.E. van 27/7/64

Mijne Heren,

Aangaande punt 1 van de laatste alinea het volgende:

De in het contract opgenomen datums waren gebaseerd op aanvang van het
werk op 1 October 1963.Zie mijn brief van 14/10/63.( in de laatste
alinea daarvan moet September inplaats van November worden gelezen )

Toen wii op 30 September met vier man in de kerk kwamen om te beginnen,
hebben wij weinig kunnen doen en zijn daarom weer naar Groningen vertrokken.
Ditzelfde heeft zich op 13 November herhaald,toen ons na diverse
telefoongesprekken verzekerd was dat wij er zouden kunnen werken.

Eindelijk op 9 December hebben wij een begin kunnen maken.

Op verzoek van de Heren Kerkvoogden is,inplaats van ander werk,voor de
ingebruilmeming der kerk,eerst de Rugwerkkast grotendeels hersteld en
met de frontpijpen er in voor die gelegenheid opgesteld.Dat was vlak
voor de Kerstdagen.

Zowel de Kerkvoogden als Uw Adviseurs zijn van dese zaken op de hoogte.

Omdat bij dit karwei niets vooruit gemaakt kon worden maar eerst nd het
vaststellen van de kast plaatsen en keuring der windladen met de
vervaardiging der nieuwe delen kon worden begonnen,was het o.i. weor
leder duidelijk dat de eventuele gestelde opleverdatums gelijk met de
begindatum zouden verschuiven.

ferbij moet ook niet worden vergeten dat ik,door twee maal tijd voor
Heppel vrijgehouden te hebben,verschillende verlies dagen met mijn personeel
gehad heb,dat zo direct niet in ander werk gezet kon worden,en evenso
dat dit andere werk niet op hetzelfde moment stil geset kon worden toen

we in Meppel konden b@gimmen,waardoor de begindatum op drie maand ey

later is te stellen, R

De eorate tijd hebben we nog gemeend de corspronkelijk geste
te kunnen halen maar de I::mm mmm
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Het beginnen met ander werk was wel noodzakelijk want ik kon toch niet
al die tijd mijn personeel niets laten doen op kosten van Meppel?

Uit Uw brief begrijp ik dat U bij het schrijven daarvan met bovengenoemde
zaken geen rekening hebt gehouden,zodat ik U verzoek deze toch wel
in rekening te willen brengen,waardoor de datums dan respectievelijk

1 Juli en 1 October worden.

Wat betreft de punten 3 en 2 het volgende:
Op 9 December werd mijn speeltafelmaker ziek,die eerst in April weer

voor halve dagen mocht beginnen.

Tussen Kerst en Nieuwjaar werd mijn vrouw ernstig ziek.Omdat die de
bedrijfsadministratie voert kwam dat werk sterk in verdrukking.Van

1 April tot 1 Juni heeft deze weer op halve kracht kunnen werken,de
hele maand Juni weer rust moeten nemen en is nu op 3 van haar kracht
bezig de ontstane achterstand in de administratie in te halen.

Wanneer er door ons dan al een administratieve fout gemazkt is,is die
in het voorgaande te zdeken.

Toen de heer Erné mij begin Juni vertelde dat de Kerkvoogden in Meppel
op scherp stonden,zei ik zo dat het mij goed voor kwam om van de
ziektegevallen die we gehad hadden,kennis te geven.Dat leek de heer
Erné uitstekend en adviseerde mij daar dan gegevens bij te verstrekken
Wwaaraan dan de gegevens van mij geverifieerd konden worden.

Omdat de administratrice er in die maand niet was en er tot mu toe
ook niet aan toegekomen is,stuur ik U hierbij mu die gegevens als foto

copieén.

Doordat wij geen kijk konden krijgen op de tijdsduur der ziekte van de
speeltafelmaker en het werk voortgang moest vinden,is,omdat de Rugwerkkast

eigenlijk tegen de geplande orde is reeds geplaatst was,dit werk eerst

verder klaar gemaakt.,
Het spijt mij dat U er aanmerking op maakt,maar ik heb er indertijd zelfs

niet aan gedacht dat een andere volgorde van gereedkomen moeilijkheden
zou lunnen opleveren,zo wij maar aan het orgel bléven doorwerken.Wij

zin namelijk nog steeds zo hard mogelijk aan het werk om niet tegenstaande
alle tegenslagen door ziekte,toch dit werk in de daarwvoor geplande

9 maanden plus eventuele 2 maanden voor het af intoneren,klaar te maken.

Hoogachtend,
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