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Hervormde gemeente Westerbork

Aan de heer direkteur van de Ri jkedienst
voor de Monumentenzorg,
Broederplein 41
postbus 1001
3700 BA Zeist

KERKVOOGDU Wesierbork, 5-3-1984

restauratie
kerk Westerbork

Zeer Geechte Heer,

Near aenleiding van persberichten inzake "terugploegregelingen"” voor monu-
mentrestsureties verzoeken wij nogmaels Uw zesr gewasardeerde easndacht voor
de door ons college voorgenomen zeer urgente restauretie van het kerkge-
bouw te Westerbork.
Sinds enkele jeren worden de rapporten van de Monumentenwacht Drenthe stieeds
elermerender,
De Monumentenwacht wijst ons telkens weer op: slechte toestand ven het dek-
beschot - met name een de daskvoet en ook hogerop een het koordek; een vrij
belangrijk deel van de psnlatten is versleten na ongeveer 100 jeer; de
elechte toestand van het loodwerk een goten, afvoeren en vorsten; het glas-
in-lood ven de ramen is feitelijk geheel versleten (aangebracht in de begin
20-er jaren met ijzeren brugstaven en gluitlijsten); ean het muurwerk ver-
dwijnen steeds meer kloostermoppen van de muurvoet en het voegwerk moet
geducht worden nagezien in verband met inweteringsverschijnselen; de goot
is zeer dringend aen een schilderbeurt toe; het oude kerkhofmuurtje is even-
eens toe aan herstel.

Wij voegen dasarasn toe dat andere deskundigen ons hebben gewezen op de in
feite te grote afmetingen van de glas-in-lood panelen; te grooi van hoogte
en breedte. Daerdoor vercorzaakt de specierand aan de zijkanten langzemerhend
glasbreuk. Hoewel de zware brugijzers praktiech nog niet ingeroest zijn, is
ons gewezen op de vergasande verroesting van de sluitlijsten. Aangezien ook
de glasranden ven de boven- en onderzijden van de gles-in-lood penelen door
de sluitlijeten worden ingeklemd, ig aen die twee zijden van de penelen erg
veel glasbreuk ontstaen door de roestwerking van de sluitlijeten.
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Ten eanzien ven de pannen van het kerkdak leggen wi) U nog het volgende voOT.
Wij menen dat een percentage pannen vervangen zel moeten worden: na + 100
jaar begint een aantel kapot te vriezen.

Wet betreft het interieur vragen we Uw aandacht op de volgende punten.

Ten sanzien ven de plavuizen vloer {n ons kerkgebouw melden we U het volgende.
De plavuizen liggen in een kalkespeciebed met voegen Van # 1.5 em. Door zeer
veelvuldig schrobben en netspuiten van de vloer (2 x per week, mede om de
vochtigheidsgraad in de kerk hoog te houden ten behoeve van het oude orgel -
de kerk wordt verwarmd met een hete-lucht-verwarming) ie de vloer Bsan een
onderhoudebeurt toe. Alsdan zullen ook enkele versleten en gebroken plavuizen
moeten worden vervangen.

Inmiddels hebben we het voornemen het kapotgestookte en in restauratie zijnde
orgel - waarvoor wij dankbaar een restfinancieringssubsidie van U hebben toe-
gewezen gekregenl - VOOr €€en herhealde uitdroging te vrijwaren door de
sanleg van een vloerverwarming (met enige bijetend via convectoren in vloer-

putten).
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Onze.nrchitect (Bureau Barneveld/Boer - voorheen De Vrieze - te Groningen)
heeft ons gemndvimeerd de pPlavuizen voegloos te herleggen.

Onze architect heeft

gewezen op de slecht t
A RRNSOL BT AX e o) ; P e eteat van het stucwerk: meer

Ook de zolder zal onderhanden genomen moeten worden; houtwormaantasting

en in het verleden te licht uitgevoerd herstelwerk (lapwerk)) vragen een
grondige beurt, evenals de kistbalken.

De restauratie van het orgel en de windvoorziening, alsook de vervanging
ven de verwarming brengen timmerwerk mee aan de orgelbeun en de balustrade.
Het balgenhok moet eveneens van een nieuwe bekisting worden voorzien.

Ook het sauswerk van de muren en het schilderwerk van zolder, orgel-
beun, orgel, balgenhok en dergelijke zullen moeten worden uitgevoerd.

Naar eanleiding van de opgemelde mankementen hebben wij erchitect De
Vrieze een eerste kostenraming laten maken d.d. 1-2-1983.

Op baeis hiervan is Ir. Barneveld momenteel bezig een bestek te schrijven
met nauwkeurige kostenraming ongeveer binnen het totasl van de eerste
kostenraming 1-2-1983. Wij verwachten in staat te zijn U dit werkplan

in bestekvorm aan het einde van deze maand te kunnen toezenden ter goed-
keuring.

In overleg met Ir. Barneveld zal dit definitieve werkplan de volgende
hoofdpunten omvatten voor het exterieur, hoofdetuk:

T restauratie kap: vervanging dakhout, herstel muurpleet, vernmieuwing
panlatten, vervanging plette Friese pannen, vernieuwing loodwerk;
contrdle en herstel bliksemafleider;
de nog gave hardhouten goten voorzien van koperen binnengoot en
koperen afvoeren (22 meter benedenstuk van staal) met roestvrije beugels
en bouten - schilderwerk goten en gootijzers;
muurwerk: inboeten van steen (klooetermoppen) aan de muurvoet, herstel
voegwerk muren en steunberen, afdoende voorzieningen voor de afzaten
van de steunberen, schilderwerk muurankers;
deuren: herstel van deuren en weer goed sluitend en tochtvrij maken;
schilderwerk;
kerkhofmiurt jet een klein stuk zal opnieuw worden opgemetseld; een
aanzienlijk deel zal worden gevoegd;
ramen; schoonmaken en verzinken van de brugstaven, eanbrengen van
koperen sluitlijsten en koperen sluitwerk, vernieuwen van het lood,
bijleveren van glas, (panelen op passend formaat meken) ;

(voor verdubbeling van de panelen met lexsan-in-lood zie hoofdstuk TWEE) .

Op de eerste kostenraming 1-2-1983 is een totaal van f 90.000.- voor-
zien voor het exterieur. Daar komt in jeder geval bij de 1% verhoging
BTW, alsmede een wat ruimere post voor de ramen (die in de eerste kosten-
raming in de 2e fase is opgenomen voor f 38.000.- + "staart®, totaal

+ f 59.000.-) Nieuw totaal 4+ f 165.000.-.

iﬁj verwachten bovendien dat het totasal ook iets hoger zal worden door
ondermeer de restauratie van het ouge kerkhofmuurt je.

¥Wat betreft het interieur melden we U de volgende hoofdpunten naar aan-
leiding van de eerste kostenraming 1-2-83 tfeeda fase, hoofdetuk:
II 1 zoldervloer uitstukken en houtwormbestrijdingj

2 orgelgalerij: restauratie balustrade, restauratie orgelkast, restauratie
balgenhok, restauratie van de orgelbeunj
(de sloop van het huidige predikantshok gzonder licht, lucht en verwar-
ming zal door vrijwilligers uit de gemeente worden uitgevoerd)
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3 kerkeraadebanken en preekstoel c.a.1 enkele kleinigheden san de preek-
stoel, de oude voorzangersstoel naesst de preekstoel verrotte (zvam?)
onderdelen vervangenj
(voor de kerkeraadsbanken; zie hoofdstuk III)j

4 schilderwerk: het komt ons voor det het herstel van het stucwerk wat
zwaarder uit zal vallen dan voorzienj

5 orgel inkisten: zal aanzienlijk lager worden, aangezien de orgelinhoud
van dec 1983 tot november 1984 wegens restauratle verbli jft bi]j de
orgelmakery

6 glas-in-loods thans ingedeeld in hoofdstuk I f 59000.- (zie ook nader
hoofdstuk IIT);

T electra:s niet-subsidiabele kosteng

8 loodgieter: niet-subsidiabele kostenj

9 plavuizen vloer: zie hoofdstuk III1j

10 vlocerverwarming: geen subsidiabel werke.

Afgezien ven de verwachting dat de kosten van herstel van het stucwerk
ruim hoger zullen zijn dan op 4-2-8% geraamd, zal het totaal van de
andere posten wel lager blijven door het niet hoeven uitvoeren van be-
paalde werkzaamheden.

Onder dit hoofdstuk brengen wij enkele werkzaamheden onder,die onmis-
bear zijn voor het totale restauratieaspect van ons kerkgebouw en be-
schouwd kunnen worden als afrondend, completerend werk,

De nummering verwijst naar de eerste kostenraming 1-2-83:

3  kerkeraadsbanken: ten behoeve van een wat flexibeler gebruik van het
"koor" voor liturgische elementen, denken we aan het verwijderen van de
banken met behoud van de eikenhoutpaneel-betimmering lans de koormuur -
en enige uitbreiding deervan neast de voorzangersstoel - en met behoud
ven de voorzijde (eikenhoutpanelen).

Wij verzoeken goedkeuring van deze gewijzigde meubilering en een op-
neming van dit onderdeel als completerend werk.

glasvinelood . Ter beperking van de stookkosten 2n de capaciteit van

de asan te leggen vloerverwarming acht onze verwarmingsdeskundige advi-
seur het nodig de ramen te voorzien van dubbel glas. Gezien de spiege-
lingsbezwaren van ruiten lexaan ter grootte van de glas-in-lood panelen
wordt momenteel gedacht aan lexaan-in-lood panelen. Deze zullen samen
met het herstel van het glas-in-lood worden vervaardigd en gepleatst.
Wij zijn op deze idee gekomen door de restauratie van de hervormde kerk
in Lekkerkerk, waar een dergelijke dubbele glaa/lexaan-in—lood ig uit-
gevoerd. 2

Wij verzoeken U deze raamverdubbeling goed te keuren en dit aanvullend
werk qua kosten mee te nemen als completerend werk.

plavuizen vloer: gezien de slijtage, breuk en het verdwenen voegwerk
verzoeken wij U het voegloos herleggen goed te keuren en dit werk te
beschouwen ale completerend werk.

Wi)j hebben de architect gevraagd onder dit hoofdstuk onder te brengen
alle onderdelen van het werkplan die moderne verbeteringen betreffen.
Zoels (genummerd conform eerste kostenraming 1-2-1983) s
7 electrat uitbreiding, armaturen, accoustische installatie, doventelefoon
8 loodgieters verplaatsing aansluiting nutsbedrijven
10 vlocerverwarming

Ervan uitgaande dat de eerste kostenraming 1-2-1983 voor wat betreft
het monumentgedeelte qua totaalbedragen ongeveer klopt, menen wij dat
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de totaalinvestering er momenteel als volgt uitziet,

le fape nieuwbouw + f 240.000.- £240.000.-
le fase kerkexterieur
eerste kostenraming 1-2-8% 0.000.-
BTW verhoging 2 ;
X herstel glas-in-loo0d ramen, restauratie kerkhofmuur 75.000. -
2e fase kostenraming 1-2-83 f 290,000, -
Af glas-in-lood X 59.000, -
231.000. -
bij extra stucwerk lexsan-in-glas + 20,000. -
251-000.-
3e fase kostenraming 1-2-83 160.000.-
inmiddels gebleken meerkosten orgelrestauratie 28.000. -

"inrichtingskosten:
keuken/ aanrecht, kasten, koffiemachine,
glaswerk, faience, armaturen
vergaderzaaltje: tafels, stoelen, arma-
turen diversen (deurmatten) 75.000. -

totaal f 919.000.-.
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Daartegenover staan de volgende dekkingsmiddelen:

eigen middelen op termijndeposito aanwezig f 300.000.-
Generale Financi&le Raad, schriftelijk toegezegd 75.000.-
Gemeentebestuur Westerbork, goedgekeurd Raads-
besluit 25.000. -
Provinciaal Bestuur Drenthe, leerlingbouwplaats, schrif-
telijk toegezegd, in hoofdzaak voor de nieuwbouw 175.000.-
diverse particuliere instellingen, schrifteli jk
toegezegd 31.000.=-
Ministerie WVC, isolatiesubsidie non profit,
schrifteli jk toegezegd + 4.000.-
De orgelrestauratie kan zich geheel uit eigen
middelen en subsidie monumentenzorg Rijk en
Provincie, schrifteli jk toegezegd, bedruipen 188.000.~
totaal T 798.000.-

Daarmee is het financieringstekort beperkt tot ongeveer f 120.000.-,
aannemende dat zich geen onverwachte tegenvallers zullen voordoen
(annbeatedingsaommen/begrotingsbedragen).

Tenslotte melden we U nog dat Ir. Barneveld op verzoek van de gemeente-
architect van Westerbork, de heer A.Sikken ing., een rapport opstelt
over de onderhoudstoestand van de aangebouwde kerktoren (in bezit van
de Gemeente Westerbork),

Doel daarvan is te bekijken of het mogelijk is de herstelwerkzaamheden
aan de toren parallel uit te voeren met de kerkrestauratie, ook qua

subsidiemogeli jkheid. .
Wij verzoeken U heel dringend een zo hoog mogelijk subsidie beschik-

baar te stellen uit de "terugploegregeling", zodat de totale investe-
ring gedaan kan worden voor restauratie en accomodatieverbetering van

ons kerkgebouw.
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bijlage

eerste kostenraming
1-2-83

Met alle achting,
voor de Kerkvoogdi ]

(Bouwcie)




