

0958-346-01

ERS

0952.0.0.E

27 JULI 1964

Aan de Weledelzeergelerde Heer dr H.L.Oussoren.
Backershaegenlaan 22,
W a s s e n a a r .

Weledelzeergelerde Heer,

Wij doen U hierbij toekomen de doorslagen van onze brieven, dd heden gericht aan het College van Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te M e p p e l en aan de orgelmaker Mense Ruiters, waaruit de stand van zaken bij de restauratie van het orgel in de Grote Kerk aldaar U bijzonder duidelijk zal worden.

Hoogachtend,
Namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk

(S.C.de Waard, secretaris)

Bijl.

0952.O.O.B

AANTEKENEN.

27 JULI 1964

Aan de firma Wense Ruiter,
Oosterhamriklaan 12,
Groningen.

Mijne Heren,

Bij controle van de restauratie van het orgel in de Grote Kerk te Meppel is bevonden, dat U het rugwerk speelklaar hebt gemaakt.

Ten aanzien van deze gang van zaken merken wij het volgende op :

- a. dat het speelbaar maken van het rugwerk U geenszins ontheft van de verplichting die U ten opzichte van het betrokken College van Kerkvoogden hebt ten aanzien van de volgorde en leveringstermijnen;
- b. dat de door U toegezegde termijn van plaatsing der nieuwe klavieren, zonder nadere mededeling Uwerzijds, ver is overschreden;
- c. dat de bewijsstukken ter staving van Uw te late mededeling "vertraging door ziekte", die door de Heer Erns in tegenwoordigheid van de Heer Eekkes aan U gevraagd zijn, o.m. een verklaring van de bedrijfsvereniging, tot heden nog niet zijn ontvangen, terwijl dit toch nadrukkelijk door U is toegezegd;
- d. dat het rugwerk thans van pijpen is voorzien, die wat intonatie betreft slechter klinken dan zij ooit gedaan hebben, hetgeen de overtuiging heeft doen postvatten (zowel bij onze als bij de Rijks-deskundige), dat het pijpwerk zonder meer is geplaatst, gestemd en niet geïntoneerd;
- e. dat weliswaar de nieuwe rugwerkmechaniek is aangelegd, zowel voor toetsen als registers, doch dat de speelventielen vanuit een noodklavier worden bediend.

Wij stellen thans vast, dat U het terzake bepaalde in het contract niet bent nagekomen en wel ten aanzien van :

1. de opleveringstermijnen;
2. de volgorde van afwerking;
3. de verplichting die op U rust bij overmacht (b.v. ziekte).

Wij delen U mede, dat U krachtens art. 7 der overeenkomst alsnog de gelegenheid zult krijgen binnen één maand na heden Uw verplichtingen na te komen, t.w. de aflevering van Hoofd- en Rugwerk, zulks geheel ten genoegen van aanbesteder.

Mocht U hieraan geen gevolg geven, dan zullen wij het College van Kerkvoogden te Meppel adviseren het terzake bepaalde in art. 7.1/2 en art. 9, geheel ten uitvoer te leggen.

Hoogachtend,

Namens de Orgelcommissie der Ned. Hervormde Kerk

(J. Moll, wvd voorzitter)(S.C.de Waard, secretaris)

0952.0.0.B

27 JULI 1964

Aan het College van Kerkvoogden
der Hervormde Gemeente te
Meppel.

Herwaarde Heren,

Wij doen U hierbij toekomen een doorslag van onze brief aan Menze Ruiters inzake de stand van zaken bij de restauratie van het orgel in de Grote Kerk te Uwent. De inhoud -waarnaar wij U kortheids- halve mogen verwijzen- is reeds telefonisch door de Heer Ernst besproken met Uwe Heer Dolfema.

Het spreekt van zelf, dat U in dit stadium nog niet een advies kunt verwachten over een eventuele verruiming van de opdracht met de bouw van een Borstwerk en Pedaal, als verzocht in Uw brief van 7 juli j.l.

Hoogachtend,
Namens de Orgelcommissie
der Ned. Hervormde Kerk

(S.C.de Waard, secretaris)

Bijlage.