

43

NOTULEN VERGADERING RESTAURATIECOMMISSIE KERK te PEIZE op dinsdag 30 november 1965  
in de pastorie te Peize.

AANWEZIG : de heren A. Baart, C.H. Edskes, ds. Joh. Brezet, J. Zwart, H. Stel en  
W. Jonkers.

AFWEZIG MET KENNISGEVING : mevr. M. Oosterhof-Post, G.C. Helbers en E.v.d. Veen.

De voorzitter, de heer J. Zwart, opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom en spreekt de wens uit dat degene die wegens ziekte verhinderd is spoedig weer mag genezen.

Vervolgens geeft de voorzitter de notulen van de vergadering op 13 oktober 1964 in bespreking. Naar aanleiding van de notulen volgt een bespreking over de volgende punten:

#### Stoelen.

De leverancier van de kerkstoelen is onlangs gestorven. De heer E.v.d. Veen zal namens de kerkvoogdij nader contact opnemen omtrent de leverantie.

#### Wijzerplaat.

Een copie van de wijzerplaat offerte voor het archief is niet ontvangen. De heer Baart zegt toe alsnog hiervan een fotocopie aan de secretaris te zenden.

#### Trekstangen.

De trekstangen komen niet weer terug. Daarvoor in de plaats komt een ringbalk op de muur welke verankerd wordt in de triumpfboog en toren.

#### Vlaggemast.

De heer Baart zal de volgende vergadering met een voorstel komen.

#### Kerkhofsdeuren.

*doen*  
Hierover wordt wederom van gedachten gewisseld. De heer Baart heeft een zeer teleurstellende bespreking met de heer P.D. Edel gehad, waarbij zelfs gedreigd werd met het aantrekken van een andere architect. Bovendien zouden restauratiecommissie en kerkvoogdij zich teveel in het voetspoor van de architect bevinden. Inmiddels heeft het gemeentebestuur een bezoek gebracht aan de kerk, waarbij de werkzaamheden werden bekeken. Helaas was de heer Baart verhinderd. Ds. Brezet en de heer J. Zwart hebben een toelichting gegeven.

Gezegd wordt omtrent deze kwestie attent te zijn en te blijven. Indien mogelijk de deuren zo spoedig mogelijk dichtmetselen.

#### Bomen.

De heer A. Veenstra van het Staatsbosbeheer zal dit samen met de heer E.v.d. Veen bekijken.

#### Aankondigingsborden.

De heer Baart zal in de volgende vergadering hierover nadere mededelingen doen. Omtrent de redactie van de notulen zijn geen opmerkingen. Daarom worden ze goedgekeurd en getekend.

#### Mededelingen van de heer Baart.

Door de vorst zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Het leidekken is bijna gebeurd. Paard en kruis zijn klaar en zullen spoedig worden geplaatst.

De heer Baart zal Concordia opdracht geven tot het plaatsen van de wijzerplaat, omdat ze nu nog gebruik kunnen maken van de steigers.

De volgorde van de komende werkzaamheden zal als volgt zijn:

Steigers weg, vanaf de toren met de kap beginnen, het tongewelf gelijk meenemen.

Metselen is nu moeilijk. De spantconstructie verdwijnt. Is opgenomen in het rijksarchief. Wordt niet zichtbaar aangebracht. Is wel een unicum, doch behoeft niet bij zonder goed te zijn. Het tongewelf krijgt waarschijnlijk een blauwgroene kleur of



meer lichtblauw.

Ds. Joh. Brezet vraagt naar de vloerhoogte van het koor. Een verschil tussen schip en koor vindt men gewenst. Een verschil van 2 kloostermoppen bedraagt  $\pm$  30 cm. Bij waterpassing is gebleken dat het koor  $\pm$  15 cm. hoger wordt. Evenveel moet dan de achterste deur worden ingekort. Dominee vindt een verhoogd koor gewenst in verband met de liturgie. De heer Baart zal dit punt in de volgende vergadering nader bespreken en evert veel met een voorstel komen.

De grafzerken zullen in de vloer worden aangebracht. De zerken die voor de deuren liggen zullen nader worden bekeken.

Naar aanleiding van de T.V.-uitzending over de restauratie merkt dominee op dat kerkeraad en dominee niet met deze opname op de hoogte waren. Er had dan bekendheid aangegeven kunnen worden zodat meer mensen de uitzending hadden kunnen volgen. De heer Baart zegt dat hij tegen de T.V.-mensen had gezegd dat het niet nodig was om toestemming te vragen. Bovendien heeft de mindere bekendheid het voordeel dat de nieuwsgierigen worden geweerd, waardoor de opname aan realiteit wint.

#### Mededelingen van de heer Edskes.

De aanvraag is ingestuurd en is afgewerkt en is inmiddels weer terug op het departement. We hebben kans op een subsidiepercentage als voor de kerkrestauratie. De heer Edskes verwacht nog dit jaar de uitslag. Zodra de principeaanvraag is terugontvangen kan de officiële aanvraag worden ingediend bij het rijk. De aanvraag moet vergezeld gaan met een beschrijving en een rapport. De restauratiekosten zijn de laatste jaren sterk gestegen. Daarom wordt thans een onderzoek ingesteld naar de restaurateurs. De heer Edskes deelt mee dat de rekening van 23/2/65 van de fa. Van Vulpen nog niet betaald is. De heer Jonkers zal informeren of de betaling al door de gemeente Peize is geschied. De heer Edskes zal nagaan of de fa. Van Vulpen al zijn verplichtingen is nagekomen. Daarna zal hij een brief in concept opstellen voor de kerkevoogdij. Deze stuurt de brief door aan de fa. Van Vulpen, met het verzoek om de ontbrekende gegevens spoedig te zenden. Is alles ontvangen dan kan de gemeente Peize tot betaling overgaan.

De heer Edskes deelt mee dat hij, na hierover geïnformeerd te hebben, waarschijnlijk als particulier adviseur van de restauratiecommissie mag fungeren.

Ds. Brezet deelt mee dat de financiële commissie spoedig van start zal gaan. In verband daarmee vraagt hij hoeveel geld de 10% eigenlijk inhoudt.

Na een en ander berekend en geschat te hebben wordt gezegd dat dit ongeveer een bedrag van f. 70.000.- zal zijn. In verband met de verschillende verhogingen blijkt dit bedrag belangrijk hoger te zijn dan waarvan men indertijd is uitgegaan.

Bij de orgelrestauratie kan men soms haast van een soort kartelvorming spreken. Evenwel blijkt er nu wat buitenlandse concurrentie te komen. Voorheen kwamen de onderdelen veelal uit Duitsland. In de oorlog en er na hebben verschillenden zich tot z.g. restaurateurs opgewerkt. Blijkbaar hebben de prijzen daarmee gelijke tred gehouden.

#### Rondvraag.



Tijdens de rondvraag wordt de volgende vergadering vastgesteld op dinsdag 25 januari 1966 ten huize van mevrouw M. Oosterhof-Post. Omdat enkele mensen op vrijdag verhinderd zijn wordt voorlopig hiervan afgeweken. De secretaris zal de commissieleden enkele dagen van te voren nader herinneren aan deze bijeenkomst.

#### Sluiting.

Daar er verder geen bijzonderheden meer zijn sluit de voorzitter de vergadering met dank voor de opkomst en de prettige bespreking.

Aldus vastgesteld in de  
vergadering van:

25 jan. 1966

  
pl. u. voorzitter  


De secretaris,

W. Jonkers,